

1		INTRODUÇÃO	3	
2		OBJETIVOS DO PROJETO	3	
	2.1 2.2	T NINGER / NO COSETIVOS DO LINGUELO	3	
3		<u>ESCOPO</u>	4	
	3.1	Fora do Escopo	4	
4		METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA (MDS)		
	4.1	PRINCIPAIS PRODUTOS DO DESENVOLVIMENTO	5	
5		ETAPAS E OBJETIVOS		
6		CRONOGRAMA		
7		GESTÃO DE RECURSOS		
	7.1 7.2	Outros Recursos	6	
8		MÉTRICAS	7	
9		HOMOLOGAÇÃO DO PRODUTO	7	
10)	CONTROLE DE MUDANÇAS	7	

1 Introdução

Este documento fornece uma visão da Plataforma Human Donation, ideia de aplicação web que nasceu durante a segunda edição do evento do Amazon Hackfest, um movimento tecnológico cujo propósito é fomentar reflexões sobre temas relevantes a Sociedade, tendo como temática principal neste ano (2019) as Causas Humanitárias.

Aqui são apresentados: a metodologia de desenvolvimento, a descrição e os objetivos do projeto, as métricas aplicadas, os objetivos das iterações, o cronograma e os produtos do desenvolvimento, a equipe de desenvolvimento e o processo de homologação, sem se aprofundar nos detalhes das iterações, que serão mais bem definidas ao longo do processo de desenvolvimento.

O objetivo dessa documentação é propiciar uma visão abrangente dos recursos implementados na Plataforma e incentivar que a ferramenta seja mais rapidamente compreendida por desenvolvedores interessados em evoluir suas características já disponibilizadas.

2 Objetivos do Projeto

2.1 Principais Objetivos do Projeto

Percebemos o real valor de uma doação para aqueles que necessitam e a falta de um lugar onde o doador possa encontrar informações reunidas, de quem, onde e como ajudar. Assim, pensando em auxiliar nesse processo, a Plataforma Human Donation, associa a tecnologia como ferramenta, para permitir o alcance da ajuda ao próximo de forma fácil e garantindo a segurança do destino da doação, já que se observou que muitas pessoas deixam de doar coisas por medo de que sua doação não chegue a quem realmente precisa e se Instituições de diferentes causas são confiáveis.

A Plataforma objetiva a integração de pessoas que querem ajudar (doadores), com Instituições que necessitam de ajuda para a sua manutenção e funcionamento básico, dispondo informações a respeito de locais (causa, endereço, telefone) e quais as suas necessidades no momento (ex. medicamentos, vestuário, alimentos, entre outros). A plataforma ajudará Instituições a receber um maior número de doações e disponibilizará a população uma forma simples e de fácil acesso para doar.

2.2 Objetivos do Gerenciamento do Projeto

O gerenciamento deste projeto utilizará as determinações deste plano e de outros documentos acessórios para atingir o objetivo proposto de:

- Entregar o produto deste projeto com qualidade e dentro dos prazos.
- Acompanhar tempestivamente no projeto eliminando gargalos que afetem o cronograma das atividades.

3 Escopo

Justificativa do Projeto

Muitas pessoas querem doar alimentos ou materiais que não utilizam e estão em boa qualidade, porém essas pessoas não sabem como doar ou não tem tempo para doar.

Acreditamos que com a plataforma Human Donation, será facilitado o processo de doações, tanto para os beneficiários quanto para os doadores, pois na plataforma a comunicação e acesso a informações fica mais clara, além de dispor de opções de entrega, as quais o donatário pode ir levar a doação até os locais ou pedir que um voluntário busque na sua casa, dependendo da disponibilidade de cada Instituição.

Tendo como finalidade fazer com que todo o processo de doações seja transparente e a ajuda as pessoas em vulnerabilidade social de forma simples e descomplicada.

Entregas do projeto

Um site que possibilitará encontrar locais que ajudam pessoas em diversas causas e fazer doações sem sair de casa.

Estimativa de Tempo e Custo

Estimamos o desenvolvimento da Plataforma em aproximadamente dois meses. Tendo como prazo da entrega final com todos os reajustes necessários no dia 03 de Março de 2020.

Custos serão relativos somente a obtenção do domínio e hospedagem do site.

3.1 Fora do Escopo

Os beneficiários que receberão as doações e os voluntários que fazem a busca de doações são de critério e responsabilidade de cada Instituição.

4 Metodologia de desenvolvimento do sistema (MDS)

A metodologia utilizada é o Kanban Board: O sistema Kanban é uma das variantes mais conhecidas do "Just in Time", modelo japonês que procura eliminar estoques e agilizar a produção. O Kanban é um conceito relacionado com a utilização de cartões (post--it) para indicar o andamento dos fluxos de produção (fabricação em série). Nesses cartões são colocadas indicações sobre uma determinada tarefa, por exemplo, "para executar", "em andamento" ou "finalizado". Em resumo, a utilização de um sistema Kanban permite um controle detalhado de produção com informações sobre quando, quanto e o que produzir. Por ter uma abordagem essencialmente prática, visual e ágil, esta prática é bastante adotada para gerenciar no método Scrum.

Para a utilização dessa metodologia utilizamos como ferramenta o Trello, permitindo fazer tudo de uma forma automatizada, podendo verificar métricas, calendários e cronogramas, notificar pessoas, mudar datas e responsáveis por tarefas, criando checklists e facilitando a observação de tarefas como um todo.

4.1 Principais Produtos do Desenvolvimento

A tabela a seguir apresenta as disciplinas da MDS, assim como os principais artefatos que serão gerados pela equipe de desenvolvimento. Durante o desenvolvimento do projeto serão gerados dentro da metodologia:

Disciplina	Principais Produtos
	Plano do projeto
Gerência de Projetos	Cronograma do projeto
	Planos de iteração
	Planilha(s) de acompanhamento e status do projeto.
	Documento de requisitos (funcionais e não funcionais)
Requisitos	Protótipo da interface gráfica
	Documento de Arquitetura
Implementação	Código fonte
T	Plano de testes
Testes	Planilha de execução de testes
	Documento de organização do ambiente
Configuração e Mudanças	Solicitações de Mudança

Etapas e Objetivos

Abaixo as principais etapas do projeto, e as entregas associados a cada um deles.

Etapa	Objetivos	
1	Documentação de requisitos e realizar o planejamento do projeto.	
2	Prototipação do projeto	
3	Inicio do Front-end e back-end para apresentação do mvp (versão simplificada)	
4	Reajustes para versão 2 (qualidade e funcionalidades)	
5	Fase de Testes (validação da arquitetura)	
6	Reajustes caso necessários	
7	Lançamento/ Divulgação	

6 Cronograma

O desenvolvimento completo do Projeto seguirá o seguinte cronograma até a entrega do produto com todos os serviços em funcionamento.

Documentação Técnica da Plataforma Human Donation

Data prevista	Atividades
27/12 - 28/12 (2019)	Documentação de requisitos.
05/01 - 07/01 (2020)	Prototipação.
08/01-22/01 (2020)	Inicio do Front end e back end para apresentação do MVP (versão simplificada).
27/01 – 15/02 (2020)	Reajustes para versão 2 (qualidade e funcionalidades).
17/02 – 20/02 (2020)	Fase de Testes (validação da arquitetura).
20/02-27/02 (2020)	Reajustes necessários.
03/03 (2020)	Lançamento/ Divulgação.

7 Gestão de Recursos

7.1 Definição da Equipe do Projeto

O desenvolvimento do Sistema ocorre com o envolvimento dos seguintes membros de equipe e suas respectivas responsabilidades:

Responsabilidades	Profissionais da equipe de projeto
Desenvolvedor front-end	Gabriel de Oliveira Maciel
Desenvolvedor front-end	Ryan da Silva Albuquerque
Desenvolvedor back-end	Emanuel Milton Queiroz da Silva
Negócios	Marina Cristina Marques dos Santos
Marketing de produto	Cleanne Gomes Ferreira
Designer UX/UI	Wesley Hipólito Albuquerque
Designer	Charlene Gemaque Gualberto
Designer	Armando Valbuena

7.2 Outros Recursos

São necessários para a execução do projeto investimento em:

Capacitação FullStack, Capacitações em Metodologias Ágeis, Capacitação em UX/UI Design Recursos financeiros para Marketing, Pacote Adobe (Photoshop, Illustrator, Adobe XD, After Effects), Notebooks.

Documentação Técnica da Plataforma Human Donation

8 Métricas

Orientações para serem realizadas em diferentes períodos de tempo no projeto. São efetuadas principalmente para ter o controle de um projeto e, consequentemente, gerenciálo.

Métrica 1		
Descrição	Lançar a 1° Versão da Plataforma.	
Meta	Alcançar a população da Região Norte.	
Procedimento de Divulgação	Marketing digital (Facebook/Instagram), Banners e Panfletos.	

9 Homologação do produto

A ferramenta foi desenvolvida inicialmente na forma de protótipo, seguindo o modelo de processo para o estabelecimento mais preciso dos requisitos funcionais.

A partir deste estudo inicial, foram obtidas informações suficientes para o desenvolvimento da primeira versão da ferramenta, o MVP (mínimo produto viável), apresentado na segunda etapa do Amazon HackFest, com a utilização em seu desenvolvimento de Linguagens/Codificação: HTML, CSS, Java Script, PHP, MySQL.

Assim, a primeira versão responsiva da plataforma possui como requisitos funcionais, os seguintes:

- suporte para cadastro de doadores;
- suporte cadastro de Instituições.

10 Controle de Mudanças

A plataforma receberá acompanhamento regular para atualizações e incorporação de novas funcionalidades com o tempo, de acordo com demandas e sugestões viáveis de usuários para melhor satisfação na utilização do sistema. O processo de mudanças técnicas será realizado pela equipe de desenvolvedores e designers UI/UX em trabalho conjunto.

Caso ocorra algum erro inesperado no sistema, o e-mail do Projeto estará disponível para receber o relato, que será repassado para resolução e acompanhamento do problema referido, oferecendo ao usuário suporte técnico.